

Identificação da Operação	
Código Operação	POSEUR-01-1407-FC-000060
Descrição da Operação	Sistema de Mobilidade do Mondego – Aplicação de um Sistema MetroBus
Tipo	Investimentos infraestruturais que visem a mobilidade urbana multimodal sustentável, incluindo a instalação, alargamento/expansão e modernização de sistemas de mobilidade urbana, nomeadamente: sistemas de metro pesado e ligeiro de passageiros; sistemas de mobilidade rodoviária elétrica e sistemas ferroviários urbanos
Estado	Em Execução
Data da Candidatura	01/12/2019
Data de Aprovação	30/07/2020
Data de Assinatura do Termo de Aceitação	05/11/2020
Eixo Prioritário	01
Tipologia de Intervenção	Eficiência energética nos transportes públicos
Subtipologia de Intervenção	Eficiência energética nos transportes públicos

#### Descrição/Objetivos da Operação

O projeto Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a implementar pela Infraestruturas de Portugal, S.A. e pela Metro Mondego, S.A. (MM), consiste na implementação de um Metrobus com tração elétrica (a baterias) no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra, ligando Serpins, Lousã e Miranda do Corvo a Coimbra (servindo a estação de Coimbra B e o eixo central da cidade entre a beira rio e a zona dos hospitais da cidade). Inicialmente previsto para metro ligeiro de superfície, o projeto procura agora otimizar o investimento, aproveitando as intervenções já realizadas. Estão previstas adaptações do antigo canal ferroviário e do espaço público dentro da malha urbana da cidade de Coimbra de forma a responder aos requisitos técnicos e específicos para uma solução de Metrobus com canal e paragens dedicadas, dotadas de sistemas de informação ao público e máquinas automáticas de bilhética, gestão de tráfego para priorização do Metrobus e sistemas de apoio à condução e à exploração para otimização do seu funcionamento. O SMM é parte integrante e essencial do sistema de transportes públicos da Região de Coimbra, dando resposta à mobilidade já existente desde o século passado no Ramal da Lousã e fazendo a estruturação da rede urbana da cidade de Coimbra, através de uma linha central de ligação do centro à zona dos hospitais, em articulação com os restantes modos de transportes urbanos.

O projeto tem como principais objetivos:

- Promover a mobilidade sustentável, com elevada qualidade de serviço, designadamente a nível de velocidade comercial, fiabilidade de horários, frequência, capacidade e acessibilidade, através da implementação de um serviço de mobilidade atrativo e competitivo, operado por autocarros elétricos, conduzindo à transferência modal para um modo de transporte energeticamente mais eficiente e com menores emissões, alinhando se, desse modo, com os objetivos de descarbonização do setor dos transportes;
- Reforçar a intermodalidade do sistema de transportes da região de Coimbra, criando condições de integração física, bilhética e tarifária;
- Promover a ligação dos municípios de Lousã e Miranda do Corvo ao centro urbano de Coimbra sem transbordo, com condições de segurança e fiabilidade, reforçando a integração económica e social do território.
- Permitir a interface com as ligações ferroviárias regionais e de longo curso e com o transporte rodoviário coletivo e individual de passageiros, tornando a estação de Coimbra B numa interface intermodal, garantindo a atratividade do novo modo de transporte assegurado pelo SMM.

Beneficiários				
NIF	Nome	Principal	Responsável Pela Execução	Percentagem
503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	Sim	Não	100,00%

Localizações						
NUT I	NUT II	NUT III	Distrito	Concelho	Freguesia	Percentagem
Continente	Centro	Região de Coimbra	Coimbra	Coimbra		39,10%
Continente	Centro	Região de Coimbra	Coimbra	Lousã		30,75%
Continente	Centro	Região de Coimbra	Coimbra	Miranda do Corvo		30,15%

Reprogramações			
Nº Reprogramação	Tipo	Estado	Data Estado
1	Física/Financeira	Deferido	22/02/2022
1	Financeira	Deferido	30/08/2022
2	Financeira	Deferido	14/12/2022
2	Física/Financeira	Deferido	05/07/2023
3	Financeira	Deferido	20/10/2023
4	Financeira	Deferido	11/04/2024

Prazo de Execução		
Datas	Início	Fim
Previsto	19/07/2018	31/12/2023
Efetivo	28/12/2018	


Listagem Indicadores

Código Indicador	Indicador	Tipo	Contratualização (S/N)	Unidade de Medida	Valor Referência	Meta	Ano Alvo	Observações
O.04.05.01.C	Diminuição anual estimada das emissões de Gases com Efeito de Estufa	Realização	Sim	Toneladas	0,00	18 907,00	2025	O valor da meta corresponde à redução esperada de emissões locais associada à transferência modal decorrente da implementação do SMM, em termos de Toneladas de CO2 equivalente, em 2024, obtida através da diferença das emissões totais entre cenários.
O.04.05.03.E	Economias de energia nos projetos apoiados no setor dos transportes	Realização	Sim	Tep	0,00	2 752,00	2025	A implementação do projeto em análise vai conduzir a uma redução de consumo de energia associada ao transporte individual de 4.535 Tep, decorrente da transferência modal associada à entrada em exploração do SMM. No entanto, a implementação do projeto também conduz a um aumento de consumo de energia decorrente, por um lado, do próprio serviço de autocarros elétricos do SMM e, por outro, do aumento de passageiros.km no transporte coletivo rodoviário (operadores privados) e no serviço ferroviário (ou seja 4.535 Tep - 427 Tep - 366 Tep - 988 Tep = 2.752 Tep)
O.04.05.12.G	Quilómetros de vias dedicadas aos sistemas de mobilidade rodoviária elétrica intervencionados	Realização	Não	Km	0,00	41,90	2025	O projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) consiste na implementação de um MetroBus com tração elétrica (a baterias), que se estrutura como um sistema de transporte público a operar nos municípios de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, através de 2 linhas, Lousã e Hospital, com 37,7 km e 4,2 km respetivamente, com 40 paragens no total, prevendo-se que o sistema seja assegurado por 35 veículos elétricos a baterias.
O.04.05.13.G	Número de passageiros.km transportados por ano nos sistemas de mobilidade urbana apoiados	Realização	Não	p.km / ano	0,00	68 994 260,00	2025	Indicador apurado de acordo com a metodologia proposta pelo POSEUR, conforme detalhe de cálculo constante do Estudo da Procura.
O.04.05.14.G	Interfaces modais e estações construídas ou remodeladas nos sistemas de mobilidade urbana	Realização	Não	Nº	0,00	41,00	2025	Troço Coimbra B/Vale das Flores-Alto de São João: 15 estações;Troço Vale das Flores-Alto de São João/Serpins: 17 estações;Linha do Hospital: 9 estações.
R.04.05.08.P	Contributo das poupanças de energia primária nos sistemas de mobilidade urbana para as poupanças previstas no setor dos transportes	Resultado	Sim	%	0,00	1,75	2025	Tendo em consideração a meta prevista no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), em termos de poupança de energia primária nos sistemas de transporte público de passageiros (157.421 Tep) e a poupança de energia primária no primeiro ano de exploração após implementação do projeto do SMM (2024) que se estima em cerca de 2.752 Tep, obtém-se como contributo deste projeto para a poupança de energia primária o valor de 1,75%.

	Aprovado	Executado
Montante Total de Investimento	64 501 163,36€	64 501 163,36€
Montante Elegível Bruto	57 548 269,85€	57 548 269,85€
Montante Elegível	57 548 269,85€	57 548 269,85€
Montante Elegível Condicionado	0,00€	
Montante Elegível Não Condicionado	57 548 269,85€	57 548 269,85€
Montante Não Elegível	6 952 893,51€	6 952 893,51€
Montante Elegível Não Comparticipado	0,00€	0,00€
Montante Fundo de Coesão	48 916 029,37€	48 916 029,37€
Contribuição FC Condicionada	5 715 249,62€	5 715 249,62€
Contribuição FC Não Condicionada	43 200 779,75€	43 200 779,75€
Montante Contribuição Nacional	8 632 240,48€	8 632 240,48€
Montante Cont. Nac./ OE	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Administração Local	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Empresa Pública	8 632 240,48€	8 632 240,48€
Montante Cont. Nac./ Administração Regional	0,00€	0,00€
Montante Cont. Nac./ Outras Fontes	0,00€	0,00€
Montante Financiamento Privado	0,00€	0,00€
Taxa de Cofinanciamento	85,00%	85,00%

Programação Financeira Anual/Executado		
Anos	Montante Elegível	
	Aprovado	Executado
2014	0,00€	
2015	0,00€	
2016	0,00€	
2017	0,00€	
2018	0,00€	
2019	237 100,00€	237 100,00€
2020	1 662 614,43€	1 662 614,43€
2021	5 251 139,78€	5 251 139,78€
2022	12 477 048,12€	12 477 048,12€
2023	37 920 367,52€	37 920 367,52€
2024	0,00€	

Evolução Taxa de Realização e Taxa de Pagamento - 12 meses



	Apoio Não Reembolsável	Apoio Reembolsável
Fundo Pago	39 977 799,30€	

Investimento por Componentes													
Componentes de Investimento	Investimento Aprovado						Investimento Executado						Taxa de Realização
	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Elegível Condicionado	Montante Elegível Não Condicionado	Montante Não Elegível	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Elegível Condicionado	Montante Elegível Não Condicionado	Montante Não Elegível	
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	1 923 067,15€	1 845 181,15€	1 845 181,15€	0,00€	1 845 181,15€	77 886,00€	1 923 067,15€	1 845 181,15€	1 845 181,15€		1 845 181,15€	77 886,00€	100,00%
Publicidade e Divulgação	9 475,00€	8 725,00€	8 725,00€	0,00€	8 725,00€	750,00€	9 475,00€	8 725,00€	8 725,00€		8 725,00€	750,00€	100,00%
Terrenos	1 092 605,07€	1 085 643,57€	1 085 643,57€	0,00€	1 085 643,57€	6 961,50€	1 092 605,07€	1 085 643,57€	1 085 643,57€		1 085 643,57€	6 961,50€	100,00%
Construções diversas	51 566 292,51€	45 718 263,73€	45 718 263,73€	0,00€	45 718 263,73€	5 848 028,78€	51 566 292,51€	45 718 263,73€	45 718 263,73€		45 718 263,73€	5 848 028,78€	100,00%
Equipamento de Transporte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€							
Software Informático	3 116 549,80€	3 116 549,80€	3 116 549,80€	0,00€	3 116 549,80€	0,00€	3 116 549,80€	3 116 549,80€	3 116 549,80€		3 116 549,80€	0,00€	100,00%
Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	6 793 173,83€	5 773 906,60€	5 773 906,60€	0,00€	5 773 906,60€	1 019 267,23€	6 793 173,83€	5 773 906,60€	5 773 906,60€		5 773 906,60€	1 019 267,23€	100,00%
<b>Total</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>57 548 269,85€</b>	<b>57 548 269,85€</b>	<b>0,00€</b>	<b>57 548 269,85€</b>	<b>6 952 893,51€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>57 548 269,85€</b>	<b>57 548 269,85€</b>		<b>57 548 269,85€</b>	<b>6 952 893,51€</b>	<b>100,00%</b>

Listagem Contratos

Contrato	Designação Contrato	Estado Contrato	Componente	Investimento Contratado						Investimento Executado						Taxa de Realização
				Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Elegível Condicionado	Montante Elegível Não Condicionado	Montante Não Elegível	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Elegível Condicionado	Montante Elegível Não Condicionado	Montante Não Elegível	
CNT-110504	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT — METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS	Validado AO	Construções diversas	1 395 098,75€	1 395 098,75 €	1 395 098,75€		1 395 098,75€	0,00€	1 395 098,75€	1 395 098,75€	1 395 098,75 €		1 395 098,75€	0,00€	100,00%
CNT-110568	"SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	3 676 071,28€	2 757 053,47 €	2 757 053,47€		2 757 053,47€	919 017,81€	3 676 071,28€	2 757 053,47€	2 757 053,47 €		2 757 053,47€	919 017,81€	100,00%
			Construções diversas	19 835 793,16€	14 876 844,90€	14 876 844,90€		14 876 844,90€	4 958 948,26 €	19 835 793,16€	14 876 844,90€	14 876 844,90€		14 876 844,90€	4 958 948,26 €	100,00%
			<b>Total</b>	<b>23 511 864,44€</b>	<b>17 633 898,37€</b>	<b>17 633 898,37€</b>		<b>17 633 898,37€</b>	<b>5 877 966,07€</b>	<b>23 511 864,44€</b>	<b>17 633 898,37€</b>	<b>17 633 898,37€</b>		<b>17 633 898,37€</b>	<b>5 877 966,07€</b>	
CNT-112239	Assessoria jurídica da candidatura a financiamento de fundos europeus estruturais e de investimento do SMM no que concerne à verificação da conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	19 500,00€	19 500,00€	19 500,00€		19 500,00€	0,00€	19 500,00€	19 500,00€	19 500,00€		19 500,00€	0,00€	100,00%
CNT-112313	"SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – Coordenação Técnica do Projeto"	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	330 000,00€	330 000,00€	330 000,00€		330 000,00€	0,00€	330 000,00€	330 000,00€	330 000,00€		330 000,00€	0,00€	100,00%
CNT-119287	1º ADICIONAL "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJETOS, REVISÕES E GESTÃO DE PROJETOS FERROVIÁRIOS E RODOVIÁRIOS"	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	100 000,00€	100 000,00€	100 000,00€		100 000,00€	0,00€	100 000,00€	100 000,00€	100 000,00€		100 000,00€		100,00%
CNT-122184	Revisão de Projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT-Metrobus	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	129 400,00€	129 400,00€	129 400,00€		129 400,00€	0,00€	129 400,00€	129 400,00€	129 400,00€		129 400,00€		100,00%

CNT-124250	SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ABRIGOS DE PASSAGEIROS E MOBILIARIO URBANO - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS (EP e PE)	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	58 864,30€	58 864,30€	58 864,30€	58 864,30€	0,00€	58 864,30€	58 864,30€	58 864,30€	58 864,30€	0,00€	100,00%
CNT-134755	1º ADICIONAL Nº 11000360 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	6 217,43€	6 217,43€	6 217,43€	6 217,43€	0,00€	6 217,43€	6 217,43€	6 217,43€	6 217,43€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	70 369,48€	70 369,48€	70 369,48€	70 369,48€	0,00€	70 369,48€	70 369,48€	70 369,48€	70 369,48€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>0,00€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>76 586,91€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-134757	2º ADICIONAL Nº 11000428 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	9 969,69€	9 969,69€	9 969,69€	9 969,69€	0,00€	9 969,69€	9 969,69€	9 969,69€	9 969,69€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	165 251,28€	165 251,28€	165 251,28€	165 251,28€	0,00€	165 251,28€	165 251,28€	165 251,28€	165 251,28€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>0,00€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>175 220,97€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-134759	3º ADICIONAL Nº 11000447 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	11 456,41€	11 456,41€	11 456,41€	11 456,41€	0,00€	11 456,41€	11 456,41€	11 456,41€	11 456,41€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	122 895,13€	122 895,13€	122 895,13€	122 895,13€	0,00€	122 895,13€	122 895,13€	122 895,13€	122 895,13€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>134 351,54€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-134839	4º ADICIONAL Nº 11000465 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	6 643,53€	6 629,24€	6 629,24€	6 629,24€	14,29€	6 643,53€	6 629,24€	6 629,24€	6 629,24€	14,29€	100,00%
			Construções diversas	72 615,86€	72 615,86€	72 615,86€	72 615,86€	0,00€	72 615,86€	72 615,86€	72 615,86€	72 615,86€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>79 259,39€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>14,29€</b>	<b>79 259,39€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>79 245,10€</b>	<b>14,29€</b>	
CNT-143176	Empreitada de "SMM - Troço Portagem - Alto de São João - Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	1 677 489,67€	1 677 489,67€	1 677 489,67€	1 677 489,67€	0,00€	1 677 489,67€	1 677 489,67€	1 677 489,67€	1 677 489,67€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	6 824 367,52€	6 824 367,52€	6 824 367,52€	6 824 367,52€	0,00€	6 824 367,52€	6 824 367,52€	6 824 367,52€	6 824 367,52€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>0,00€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>8 501 857,19€</b>	<b>0,00€</b>	

CNT-150514	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS	Rejeitado	Construções diversas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€								
CNT-159695	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA NA EMPREITADA SMM - PORTAGEM - ALTO S. JOÃO, ADUTORA DA BOA VISTA E DRENAGEM PLUVIAL DO VALE DA ARREGAÇA	Validado AO	Construções diversas	828 275,84€	786 862,01€	786 862,01€	786 862,01€	41 413,83€	828 275,84€	786 862,01 €	786 862,01€		786 862,01€	41 413,83€	100,00%	
CNT-162661	SMM – TROÇO LINHA DO HOSPITAL, AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	219 215,90€	219 215,90€	219 215,90€	219 215,90€	0,00€	219 215,90€	219 215,90 €	219 215,90€		219 215,90€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	2 171 974,78€	2 171 974,78 €	2 171 974,78 €	2 171 974,78€	0,00€	2 171 974,78€	2 171 974,78 €	2 171 974,78 €		2 171 974,78€	0,00€	100,00%	
			<b>Total</b>	<b>2 391 190,68€</b>	<b>2 391 190,68 €</b>	<b>2 391 190,68 €</b>	<b>2 391 190,68€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2 391 190,68€</b>	<b>2 391 190,68 €</b>	<b>2 391 190,68 €</b>		<b>2391190,68€</b>	<b>0,00€</b>		
CNT-163339	FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA NA EMPREITADA SMM – TROÇO LINHA DO HOSPITAL, AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	Validado AO	Construções diversas	562 108,91€	534 003,46€	534 003,46€	534 003,46€	28 105,45€	562 108,91€	534 003,46 €	534 003,46€		534 003,46€	28 105,45€	100,00%	
CNT-173514	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA NA EMPREITADA SMM – TROÇO PORTAGEM - COIMBRA B E RENOVAÇÃO DA ESTAÇÃO COIMBRA B E SINALIZAÇÃO DE COIMBRA B"	Validado AO	Construções diversas	819 903,75€	778 908,61€	778 908,61€	778 908,61€	40 995,14€	819 903,75€	778 908,61 €	778 908,61€		778 908,61€	40 995,14€	100,00%	
CNT-173859	SMM – TROÇO PORTAGEM - COIMBRA B, INCLUINDO INTERVENÇÃO NA ESTAÇÃO COIMBRA B	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	498 715,18€	498 715,18€	498 715,18€	498 715,18€	0,00€	498 715,18€	498 715,18 €	498 715,18€		498 715,18€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	3 908 325,37€	3 908 325,37 €	3 908 325,37 €	3 908 325,37€	0,00€	3 908 325,37€	3 908 325,37 €	3 908 325,37 €		3 908 325,37€	0,00€	100,00%	
			<b>Total</b>	<b>4 407 040,55€</b>	<b>4 407 040,55 €</b>	<b>4 407 040,55 €</b>	<b>4 407 040,55€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4 407 040,55€</b>	<b>4 407 040,55 €</b>	<b>4 407 040,55 €</b>		<b>4407040,55€</b>	<b>0,00€</b>		



CNT-174188	5º ADICIONAL Nº 11000536 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	13 408,01€	13 408,01€	13 408,01€		13 408,01€	0,00€	13 408,01€	13 408,01€	13 408,01€	13 408,01€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	324 344,66€	324 344,66€	324 344,66€		324 344,66€	324 344,66€	324 344,66€		324 344,66€	0,00€	100,00%		
			<b>Total</b>	<b>337 752,67€</b>	<b>337 752,67€</b>	<b>337 752,67€</b>		<b>337 752,67€</b>	<b>0,00€</b>	<b>337 752,67€</b>	<b>337 752,67€</b>	<b>337 752,67€</b>		<b>337752,67€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-174243	6º ADICIONAL Nº 11000551 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	21 571,83€	21 571,83€	21 571,83€		21 571,83€	0,00€	21 571,83€	21 571,83€	21 571,83€	21 571,83€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	216 554,49€	216 554,49€	216 554,49€		216 554,49€	216 554,49€	216 554,49€		216 554,49€	0,00€	100,00%		
			<b>Total</b>	<b>238 126,32€</b>	<b>238 126,32€</b>	<b>238 126,32€</b>		<b>238 126,32€</b>	<b>0,00€</b>	<b>238 126,32€</b>	<b>238 126,32€</b>	<b>238 126,32€</b>		<b>238126,32€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-174251	7º ADICIONAL Nº 11000552 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	76 227,31€	76 227,31€	76 227,31€		76 227,31€	0,00€	76 227,31€	76 227,31€	76 227,31€	76 227,31€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	486 837,34€	486 837,34€	486 837,34€		486 837,34€	486 837,34€	486 837,34€		486 837,34€	0,00€	100,00%		
			<b>Total</b>	<b>563 064,65€</b>	<b>563 064,65€</b>	<b>563 064,65€</b>		<b>563 064,65€</b>	<b>0,00€</b>	<b>563 064,65€</b>	<b>563 064,65€</b>	<b>563 064,65€</b>		<b>563064,65€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-174596	8º ADICIONAL Nº 11000629 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	23 601,54€	23 601,54€	23 601,54€		23 601,54€	0,00€	23 601,54€	23 601,54€	23 601,54€	23 601,54€	0,00€	100,00%	
			Construções diversas	216 587,90€	216 587,90€	216 587,90€		216 587,90€	216 587,90€	216 587,90€		216 587,90€	0,00€	100,00%		
			<b>Total</b>	<b>240 189,44€</b>	<b>240 189,44€</b>	<b>240 189,44€</b>		<b>240 189,44€</b>	<b>0,00€</b>	<b>240 189,44€</b>	<b>240 189,44€</b>	<b>240 189,44€</b>		<b>240189,44€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-176271	Parcela 35   AEA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	263 391,84€	263 391,84€	263 391,84€		263 391,84€	0,00€	263 391,84€	263 391,84€	263 391,84€	263 391,84€	0,00€	100,00%	
CNT-176280	Parcela 24IA1   AEA   Troço Portagem-ASJ	Rejeitado	Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	0,00€							
CNT-176402	9º ADICIONAL Nº 11000646 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	112 249,67€	84 187,24€	84 187,24€		84 187,24€	28 062,43€	112 249,67€	84 187,24€	84 187,24€	84 187,24€	28 062,43€	100,00%	
			Construções diversas	1 230 356,06€	922 767,02€	922 767,02€		922 767,02€	307 589,04€	1 230 356,06€	922 767,02€	922 767,02€		922 767,02€	307 589,04€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>1 342 605,73€</b>	<b>1 006 954,26€</b>	<b>1 006 954,26€</b>		<b>1 006 954,26€</b>	<b>335 651,47€</b>	<b>1 342 605,73€</b>	<b>1 006 954,26€</b>	<b>1 006 954,26€</b>		<b>1006954,26€</b>	<b>335 651,47€</b>	

CNT-176412	10º ADICIONAL Nº 11000672 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	1 002,51€	751,87€	751,87€		751,87€	250,64€	1 002,51€	751,87€	751,87€		751,87€	250,64€	100,00%
			Construções diversas	19 424,33€	14 568,25€	14 568,25€		14 568,25€	4 856,08€	19 424,33€	14 568,25€	14 568,25€		14 568,25€	4 856,08€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>20 426,84€</b>	<b>15 320,12€</b>	<b>15 320,12€</b>		<b>15 320,12€</b>	<b>5 106,72€</b>	<b>20 426,84€</b>	<b>15 320,12€</b>	<b>15 320,12€</b>		<b>15320,12€</b>	<b>5 106,72€</b>	
CNT-176511	11º ADICIONAL Nº 11000717 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	40 957,65€	30 718,22€	30 718,22€		30 718,22€	10 239,43€	40 957,65€	30 718,22€	30 718,22€		30 718,22€	10 239,43€	100,00%
			Construções diversas	202 868,64€	152 151,47€	152 151,47€		152 151,47€	50 717,17€	202 868,64€	152 151,47€	152 151,47€		152 151,47€	50 717,17€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>243 826,29€</b>	<b>182 869,69€</b>	<b>182 869,69€</b>		<b>182 869,69€</b>	<b>60 956,60€</b>	<b>243 826,29€</b>	<b>182 869,69€</b>	<b>182 869,69€</b>		<b>182869,69€</b>	<b>60 956,60€</b>	
CNT-176617	12º ADICIONAL Nº 11000785 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	13 586,97€	10 190,22€	10 190,22€		10 190,22€	3 396,75€	13 586,97€	10 190,22€	10 190,22€		10 190,22€	3 396,75€	100,00%
			Construções diversas	83 852,06€	62 889,04€	62 889,04€		62 889,04€	20 963,02€	83 852,06€	62 889,04€	62 889,04€		62 889,04€	20 963,02€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>97 439,03€</b>	<b>73 079,26€</b>	<b>73 079,26€</b>		<b>73 079,26€</b>	<b>24 359,77€</b>	<b>97 439,03€</b>	<b>73 079,26€</b>	<b>73 079,26€</b>		<b>73079,26€</b>	<b>24 359,77€</b>	
CNT-176626	13º ADICIONAL Nº 11000862 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	8 537,84€	6 403,37€	6 403,37€		6 403,37€	2 134,47€	8 537,84€	6 403,37€	6 403,37€		6 403,37€	2 134,47€	100,00%
			Construções diversas	39 826,65€	29 869,99€	29 869,99€		29 869,99€	9 956,66€	39 826,65€	29 869,99€	29 869,99€		29 869,99€	9 956,66€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>48 364,49€</b>	<b>36 273,36€</b>	<b>36 273,36€</b>		<b>36 273,36€</b>	<b>12 091,13€</b>	<b>48 364,49€</b>	<b>36 273,36€</b>	<b>36 273,36€</b>		<b>36273,36€</b>	<b>12 091,13€</b>	
CNT-178306	Parcela 1   AEA   Troço Coimbra B-Portagem	Validado AO	Terrenos	471 760,35€	471 760,35€	471 760,35€		471 760,35€	0,00€	471 760,35€	471 760,35€	471 760,35€		471 760,35€	0,00€	100,00%
CNT-188277	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS - 2º ADICIONAL	Validado AO	Construções diversas	547 341,25€	547 341,25€	547 341,25€		547 341,25€	0,00€	547 341,25€	547 341,25€	547 341,25€		547 341,25€	0,00€	100,00%

CNT-188280	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS - 3º ADICIONAL	Validado AO	Construções diversas	376 214,88€	376 214,88€	376 214,88€	376 214,88€	0,00€	376 214,88€	376 214,88€	376 214,88€	376 214,88€	0,00€	100,00%
CNT-188285	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS - 1º ADICIONAL	Validado AO	Construções diversas	59 100,00€	59 100,00€	59 100,00€	59 100,00€	0,00€	59 100,00€	59 100,00€	59 100,00€	59 100,00€	0,00€	100,00%
CNT-189067	14º ADICIONAL Nº 11000949 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	13 696,28€	10 272,21€	10 272,21€	10 272,21€	3 424,07€	13 696,28€	10 272,21€	10 272,21€	10 272,21€	3 424,07€	100,00%
			Construções diversas	199 449,10€	149 586,83€	149 586,83€	149 586,83€	49 862,27€	199 449,10€	149 586,83€	149 586,83€	149 586,83€	49 862,27€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>213 145,38€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>53 286,34€</b>	<b>213 145,38€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>159 859,04€</b>	<b>53 286,34€</b>	
CNT-189076	1º ADICIONAL Nº 11000903 ao Contrato Nº 10000280 "Troço Portagem - Alto de São João - Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	3 873,45€	3 873,45€	3 873,45€	3 873,45€	0,00€	3 873,45€	3 873,45€	3 873,45€	3 873,45€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	79 777,46€	79 777,46€	79 777,46€	79 777,46€	0,00€	79 777,46€	79 777,46€	79 777,46€	79 777,46€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>0,00€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>83 650,91€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-189081	2º ADICIONAL Nº 11000997 ao Contrato Nº 10000280 "Troço Portagem - Alto de São João - Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	9,06€	9,06€	9,06€	9,06€	0,00€	9,06€	9,06€	9,06€	9,06€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	50 738,60€	50 738,60€	50 738,60€	50 738,60€	0,00€	50 738,60€	50 738,60€	50 738,60€	50 738,60€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>0,00€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>50 747,66€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-189250	"Estação de Coimbra B. Coordenação "	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	117 200,00€	117 200,00€	117 200,00€	117 200,00€	0,00€	117 200,00€	117 200,00€	117 200,00€	117 200,00€	0,00€	100,00%
CNT-189270	Estação de Coimbra B. Estudos e Projetos Especialidades Ferroviárias	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	234 528,00€	234 528,00€	234 528,00€	234 528,00€	0,00€	234 528,00€	234 528,00€	234 528,00€	234 528,00€	0,00€	100,00%

CNT-190445	“SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO –SMM TROÇO PORTAGEM – ALTO DE SÃO JOÃO - ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL”	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	33 333,35€	33 333,35€	33 333,35€		33 333,35€	0,00€	33 333,35€	33 333,35€	33 333,35€		33 333,35€	0,00€	100,00%
CNT-190516	1º ADICIONAL Nº 11001095 AO CONTRATO Nº 10002825 SMM – TROÇO LINHA DO HOSPITAL, AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	2 473,72€	2 473,72€	2 473,72€		2 473,72€	0,00€	2 473,72€	2 473,72€	2 473,72€		2 473,72€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	31 194,21€	31 194,21€	31 194,21€		31 194,21€	0,00€	31 194,21€	31 194,21€	31 194,21€		31 194,21€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>33 667,93€</b>	<b>33 667,93€</b>	<b>33 667,93€</b>		<b>33 667,93€</b>	<b>0,00€</b>	<b>33 667,93€</b>	<b>33 667,93€</b>	<b>33 667,93€</b>		<b>33667,93€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-190622	EMPREITADA CONCEÇÃO - CONSTRUÇÃO "LINHA DO NORTE - ALFARELOS - ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE ALFARELOS E CCO LISBOA"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	71 905,18€	71 905,18€	71 905,18€		71 905,18€	0,00€	71 905,18€	71 905,18€	71 905,18€		71 905,18€	0,00€	100,00%
			Software Informático	1 307 990,70€	1 307 990,70 €	1 307 990,70 €		1 307 990,70€	0,00€	1 307 990,70€	1 307 990,70 €	1 307 990,70 €		1 307 990,70€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>1 379 895,88€</b>	<b>1 379 895,88 €</b>	<b>1 379 895,88 €</b>		<b>1 379 895,88€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1 379 895,88€</b>	<b>1 379 895,88 €</b>	<b>1 379 895,88 €</b>		<b>1379895,88€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-190852	2º adicional EMPREITADA SMM – TROÇO LINHA DO HOSPITAL, AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	5 922,38€	5 922,38€	5 922,38€		5 922,38€	0,00€	5 922,38€	5 922,38€	5 922,38€		5 922,38€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	49 759,60€	49 759,60€	49 759,60€		49 759,60€	0,00€	49 759,60€	49 759,60€	49 759,60€		49 759,60€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>55 681,98€</b>	<b>55 681,98€</b>	<b>55 681,98€</b>		<b>55 681,98€</b>	<b>0,00€</b>	<b>55 681,98€</b>	<b>55 681,98€</b>	<b>55 681,98€</b>		<b>55681,98€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-191107	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEMÁTICA GERAIS, POSTO DE COMANDO CENTRAL (PCC) E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MOBILIDADE DO MONDEGO	Validado AO	Software Informático	1 706 268,35€	1 706 268,35 €	1 706 268,35 €		1 706 268,35€	0,00€	1 706 268,35€	1 706 268,35 €	1 706 268,35 €		1 706 268,35€	0,00€	100,00%
CNT-191230	Aquisição de Serviços de "Produção Audiovisual - Registo vídeo, Produção e Realização de vídeo de apresentação do Sistema de Mobilidade do Mondego	Validado AO	Publicidade e Divulgação	4 750,00€	4 750,00€	4 750,00€		4 750,00€	0,00€	4 750,00€	4 750,00€	4 750,00€		4 750,00€	0,00€	100,00%
CNT-191243	Aluguer de equipamento audiovisual, no âmbito da cerimónia de Lançamento de Concurso para a Empreitada do Sistema de Mobilidade do Mondego — Alto de S. João / Serpins	Validado AO	Publicidade e Divulgação	750,00€	0,00€	0,00€		0,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€		0,00€	750,00€	

CNT-191444	Aquisição de serviços para filmagens em drone aos trabalhos em curso do MetroBus Mondego	Validado AO	Publicidade e Divulgação	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	100,00%
CNT-191450	Aquisição de serviços de edição de vídeo - filme MetroBus Mondego	Validado AO	Publicidade e Divulgação	1 425,00€	1 425,00€	1 425,00€	1 425,00€	0,00€	1 425,00€	1 425,00€	1 425,00€	1 425,00€	0,00€	100,00%
CNT-191455	Aquisição de serviços de Produção e Realização do vídeo SMM (2ª atualização) - filme MetroBus Mondego	Validado AO	Publicidade e Divulgação	1 800,00€	1 800,00€	1 800,00€	1 800,00€	0,00€	1 800,00€	1 800,00€	1 800,00€	1 800,00€	0,00€	100,00%
CNT-191489	"SMM – Abrigos e Mobiliário Urbano para as Paragens de Passageiros"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	16 389,93€	16 389,93€	16 389,93€	16 389,93€	0,00€	16 389,93€	16 389,93€	16 389,93€	16 389,93€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	1 321 610,22€	1 321 610,22€	1 321 610,22€	1 321 610,22€	0,00€	1 321 610,22€	1 321 610,22€	1 321 610,22€	1 321 610,22€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>1 338 000,15€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-191520	"SMM – Abrigos e Mobiliário Urbano para as Paragens de Passageiros - Fiscalização"	Validado AO	Construções diversas	132 379,50€	132 379,50€	132 379,50€	132 379,50€	0,00€	132 379,50€	132 379,50€	132 379,50€	132 379,50€	0,00€	100,00%
CNT-191840	"Linha do Norte, Estação Coimbra B. Projeto de Renovação da Estação"	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	239 386,00€	161 500,00€	161 500,00€	161 500,00€	77 886,00€	239 386,00€	161 500,00€	161 500,00€	161 500,00€	77 886,00€	100,00%
CNT-191844	"Linha do Norte, Estação Coimbra B. Projeto de Renovação da Estação - 1ª Adicional"	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	82 883,50€	82 883,50€	82 883,50€	82 883,50€	0,00€	82 883,50€	82 883,50€	82 883,50€	82 883,50€	0,00€	100,00%
CNT-191848	ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO - SERPINS. ADAPTAÇÃO DO PE05-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	54 500,00€	54 500,00€	54 500,00€	54 500,00€	0,00€	54 500,00€	54 500,00€	54 500,00€	54 500,00€	0,00€	100,00%
CNT-192039	15º ADICIONAL Nº 11001200 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	71 861,56€	53 896,16€	53 896,16€	53 896,16€	17 965,40€	71 861,56€	53 896,16€	53 896,16€	53 896,16€	17 965,40€	100,00%
			Construções diversas	550 127,04€	412 595,27€	412 595,27€	412 595,27€	137 531,77€	550 127,04€	412 595,27€	412 595,27€	412 595,27€	137 531,77€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>621 988,60€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>155 497,17€</b>	<b>621 988,60€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>466 491,43€</b>	<b>155 497,17€</b>	
CNT-192442	SMM - PORTAGEM/ALTO S. JOÃO E LINHA DO HOSPITAL-TROÇO PRACETA MOTA PINTO/HOSPITAL PEDIATRICO - PROJETOS COMPATIBILIZAÇÃO-TROÇOS URBANOS	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	355 850,00€	355 850,00€	355 850,00€	355 850,00€	0,00€	355 850,00€	355 850,00€	355 850,00€	355 850,00€	0,00€	100,00%

CNT-192838	SMM_ Auditoria Segurança Rodoviária	Validado AO	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	167 622,00€	167 622,00€	167 622,00€		167 622,00€	0,00€	167 622,00€	167 622,00€	167 622,00€	167 622,00€	0,00€	100,00%
CNT-192843	SMM – Alto São João / Serpins - Reabilitação Obras de Arte Especiais – Reforço Sísmico das Fundações – Assistência Técnica Especial	Rejeitado	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	0,00€						
CNT-195040	3º ADICIONAL Nº 11001255 AO CONTRATO Nº 10002825 "SMM - TROÇO LINHA DO HOSPITAL AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS".	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	1 041,27€	1 041,27€	1 041,27€		1 041,27€	0,00€	1 041,27€	1 041,27€	1 041,27€	1 041,27€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	13 072,18€	13 072,18€	13 072,18€		13 072,18€	0,00€	13 072,18€	13 072,18€	13 072,18€	13 072,18€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>		<b>14 113,45€</b>	<b>0,00€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>14 113,45€</b>	<b>0,00€</b>
CNT-195128	16º ADICIONAL Nº 11001252 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	56 734,58€	42 550,93€	42 550,93€		42 550,93€	14 183,65€	56 734,58€	42 550,93€	42 550,93€	42 550,93€	14 183,65€	100,00%
			Construções diversas	255 323,51€	191 492,63€	191 492,63€		191 492,63€	63 830,88€	255 323,51€	191 492,63€	191 492,63€	191 492,63€	63 830,88€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>312 058,09€</b>	<b>234 043,56€</b>	<b>234 043,56€</b>		<b>234 043,56€</b>	<b>78 014,53€</b>	<b>312 058,09€</b>	<b>234 043,56€</b>	<b>234 043,56€</b>	<b>234 043,56€</b>	<b>234 043,56€</b>	<b>78 014,53€</b>
CNT-195129	3º ADICIONAL Nº 11001187 ao Contrato Nº 10000280 "Troço Portagem - Alto de São João - Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	44 895,64€	44 895,64€	44 895,64€		44 895,64€	0,00€	44 895,64€	44 895,64€	44 895,64€	44 895,64€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	274 874,32€	274 874,32€	274 874,32€		274 874,32€	0,00€	274 874,32€	274 874,32€	274 874,32€	274 874,32€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>		<b>319 769,96€</b>	<b>0,00€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>319 769,96€</b>	<b>0,00€</b>
CNT-195951	Parcela 32   AEA   Troço ASJ-Serpins	Validado AO	Terrenos	20 065,50€	18 207,00€	18 207,00€		18 207,00€	1 858,50€	20 065,50€	18 207,00€	18 207,00€	1 858,50€	100,00%	
CNT-195961	Parcela 23IA1   AIA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	24 059,84€	24 059,84€	24 059,84€		24 059,84€	0,00€	24 059,84€	24 059,84€	24 059,84€	24 059,84€	0,00€	100,00%
CNT-195970	Parcela 10   AEA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	13 958,73€	13 958,73€	13 958,73€		13 958,73€	0,00€	13 958,73€	13 958,73€	13 958,73€	13 958,73€	0,00€	100,00%
CNT-195979	Parcela 16   AEA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	6 095,84€	6 095,84€	6 095,84€		6 095,84€	0,00€	6 095,84€	6 095,84€	6 095,84€	6 095,84€	0,00€	100,00%
CNT-195985	Parcela 32   AEA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	1 719,12€	1 719,12€	1 719,12€		1 719,12€	0,00€	1 719,12€	1 719,12€	1 719,12€	1 719,12€	0,00€	100,00%
CNT-195987	Parcela 34   AEA   Troço Portagem-ASJ	Validado AO	Terrenos	4 522,32€	4 522,32€	4 522,32€		4 522,32€	0,00€	4 522,32€	4 522,32€	4 522,32€	4 522,32€	0,00€	100,00%
CNT-197302	Parcela 7   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	5 760,00€	5 760,00€	5 760,00€		5 760,00€	0,00€	5 760,00€	5 760,00€	5 760,00€	5 760,00€	0,00€	100,00%
CNT-197309	Parcela 8   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	10 464,00€	10 464,00€	10 464,00€		10 464,00€	0,00€	10 464,00€	10 464,00€	10 464,00€	10 464,00€	0,00€	100,00%
CNT-197312	Parcela 9   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	787,20€	787,20€	787,20€		787,20€	0,00€	787,20€	787,20€	787,20€	787,20€	0,00€	100,00%
CNT-197316	Parcela 10   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	2 400,00€	2 400,00€	2 400,00€		2 400,00€	0,00€	2 400,00€	2 400,00€	2 400,00€	2 400,00€	0,00€	100,00%

CNT-197323	Parcela 14   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	315,00€	315,00€	315,00€		315,00€	0,00€	315,00€	315,00€	315,00€		315,00€	0,00€	100,00%
CNT-197330	Parcela 27.1, 27.2, 27.3   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	225,90€	225,90€	225,90€		225,90€	0,00€	225,90€	225,90€	225,90€		225,90€	0,00€	100,00%
CNT-197333	P 31   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	7 560,00€	7 560,00€	7 560,00€		7 560,00€	0,00€	7 560,00€	7 560,00€	7 560,00€		7 560,00€	0,00€	100,00%
CNT-197335	P 33   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	386,40€	386,40€	386,40€		386,40€	0,00€	386,40€	386,40€	386,40€		386,40€	0,00€	100,00%
CNT-197336	P 37   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	97,20€	97,20€	97,20€		97,20€	0,00€	97,20€	97,20€	97,20€		97,20€	0,00€	100,00%
CNT-197337	P 38   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	80,40€	80,40€	80,40€		80,40€	0,00€	80,40€	80,40€	80,40€		80,40€	0,00€	100,00%
CNT-197339	P 40.1, 40.2, 40.3   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	1 314,00€	1 314,00€	1 314,00€		1 314,00€	0,00€	1 314,00€	1 314,00€	1 314,00€		1 314,00€	0,00€	100,00%
CNT-197349	P 41   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	701,25€	701,25€	701,25€		701,25€	0,00€	701,25€	701,25€	701,25€		701,25€	0,00€	100,00%
CNT-197352	P 42   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	752,25€	752,25€	752,25€		752,25€	0,00€	752,25€	752,25€	752,25€		752,25€	0,00€	100,00%
CNT-197358	P 45   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	139,50€	139,50€	139,50€		139,50€	0,00€	139,50€	139,50€	139,50€		139,50€	0,00€	100,00%
CNT-197365	Parcela 49   AEA   Troço ASJ-Serpins	Validado AO	Terrenos	667,50€	667,50€	667,50€		667,50€	0,00€	667,50€	667,50€	667,50€		667,50€	0,00€	100,00%
CNT-197371	P 57   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	139,50€	139,50€	139,50€		139,50€	0,00€	139,50€	139,50€	139,50€		139,50€	0,00€	100,00%
CNT-197374	Parcela 58   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	154,80€	154,80€	154,80€		154,80€	0,00€	154,80€	154,80€	154,80€		154,80€	0,00€	100,00%
CNT-197376	P 58/4   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	420,40€	420,40€	420,40€		420,40€	0,00€	420,40€	420,40€	420,40€		420,40€	0,00€	100,00%
CNT-197378	P 58/6   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	689,20€	689,20€	689,20€		689,20€	0,00€	689,20€	689,20€	689,20€		689,20€	0,00€	100,00%
CNT-197388	P 58A   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	207,60€	207,60€	207,60€		207,60€	0,00€	207,60€	207,60€	207,60€		207,60€	0,00€	100,00%
CNT-197390	Parcela 59   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	186,00€	186,00€	186,00€		186,00€	0,00€	186,00€	186,00€	186,00€		186,00€	0,00€	100,00%
CNT-197397	Parcela 59.5   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	177,60€	177,60€	177,60€		177,60€	0,00€	177,60€	177,60€	177,60€		177,60€	0,00€	100,00%
CNT-197399	P 59.A1/59.A2   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	480,00€	480,00€	480,00€		480,00€	0,00€	480,00€	480,00€	480,00€		480,00€	0,00€	100,00%
CNT-197400	Parcela 60   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	253,20€	253,20€	253,20€		253,20€	0,00€	253,20€	253,20€	253,20€		253,20€	0,00€	100,00%
CNT-197401	P 60A   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	2 598,00€	2 598,00€	2 598,00€		2 598,00€	0,00€	2 598,00€	2 598,00€	2 598,00€		2 598,00€	0,00€	100,00%
CNT-197402	P 61   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	327,00€	327,00€	327,00€		327,00€	0,00€	327,00€	327,00€	327,00€		327,00€	0,00€	100,00%
CNT-197403	P 61A   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	690,00€	690,00€	690,00€		690,00€	0,00€	690,00€	690,00€	690,00€		690,00€	0,00€	100,00%
CNT-197404	P 68   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	3 748,50€	3 748,50€	3 748,50€		3 748,50€	0,00€	3 748,50€	3 748,50€	3 748,50€		3 748,50€	0,00€	100,00%
CNT-197405	P 70   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	3 339,00€	3 339,00€	3 339,00€		3 339,00€	0,00€	3 339,00€	3 339,00€	3 339,00€		3 339,00€	0,00€	100,00%
CNT-197407	P 72/1.1, 72/1.1S1, 72/1.1S2, 72/1.1S3   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	24 853,50€	24 853,50€	24 853,50€		24 853,50€	0,00€	24 853,50€	24 853,50€	24 853,50€		24 853,50€	0,00€	100,00%
CNT-197408	P 74.1, 74.2   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	23 568,30€	23 568,30€	23 568,30€		23 568,30€	0,00€	23 568,30€	23 568,30€	23 568,30€		23 568,30€	0,00€	100,00%
CNT-197409	P 74.1.1/74.1.2   ASJ/Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	5 560,25€	5 560,25€	5 560,25€		5 560,25€	0,00€	5 560,25€	5 560,25€	5 560,25€		5 560,25€	0,00€	100,00%
CNT-197410	P 76   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	201,60€	201,60€	201,60€		201,60€	0,00€	201,60€	201,60€	201,60€		201,60€	0,00€	100,00%
CNT-197411	P 81   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	30,75€	30,75€	30,75€		30,75€	0,00€	30,75€	30,75€	30,75€		30,75€	0,00€	100,00%
CNT-197412	P 83   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	19,50€	19,50€	19,50€		19,50€	0,00€	19,50€	19,50€	19,50€		19,50€	0,00€	100,00%
CNT-197413	P 86   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	58,50€	58,50€	58,50€		58,50€	0,00€	58,50€	58,50€	58,50€		58,50€	0,00€	100,00%
CNT-197508	P 88.1; 88.2   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	180,00€	180,00€	180,00€		180,00€	0,00€	180,00€	180,00€	180,00€		180,00€	0,00€	100,00%

CNT-199007	P 14CG   Portagem/ASJ I AEA	Validado AO	Terrenos	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	0,00€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	0,00€	100,00%
CNT-199008	P 14AG   Portagem/ASJ I AEA	Validado AO	Terrenos	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	0,00€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	5 693,56€	0,00€	100,00%
CNT-199027	P 30   Portagem/ASJ   AEA	Validado AO	Terrenos	487,25€	487,25€	487,25€	487,25€	0,00€	487,25€	487,25€	487,25€	487,25€	0,00€	100,00%
CNT-199030	P 18   Portagem/ASJ   AEA	Validado AO	Terrenos	9 627,60€	9 627,60€	9 627,60€	9 627,60€	0,00€	9 627,60€	9 627,60€	9 627,60€	9 627,60€	0,00€	100,00%
CNT-199034	P 46/IA   Portagem/ASJ  AIA	Validado AO	Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€						
CNT-199038	P 28   Portagem/ASJ   AEA	Validado AO	Terrenos	4 882,68€	4 882,68€	4 882,68€	4 882,68€	0,00€	4 882,68€	4 882,68€	4 882,68€	4 882,68€	0,00€	100,00%
CNT-201583	ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT – METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS - 4º ADICIONAL	Validado AO	Construções diversas	537 193,75€	537 193,75€	537 193,75€	537 193,75€	0,00€	537 193,75€	537 193,75€	537 193,75€	537 193,75€	0,00€	100,00%
CNT-201585	FISCALIZAÇÃO, CONTROLO DA QUALIDADE E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE - SISTEMAS GERAIS-TELEMÁTICA, TELECOM UNICAÇÕES, SEMAFORIZAÇÃO E POSTO CONTROLO CENTRAL-FISCALIZAÇÃO	Validado AO	Construções diversas	25 600,44€	25 600,44€	25 600,44€	25 600,44€	0,00€	25 600,44€	25 600,44€	25 600,44€	25 600,44€	0,00€	100,00%
CNT-201625	1ª APOSTILHA Nº 11001317 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS"	Validado AO	Construções diversas	2 032 507,36€	2 032 507,36€	2 032 507,36€	2 032 507,36€	0,00€	2 032 507,36€	2 032 507,36€	2 032 507,36€	2 032 507,36€	0,00€	100,00%
CNT-201626	17º ADICIONAL Nº 11001252 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO – SERPINS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	82 313,16€	61 734,87€	61 734,87€	61 734,87€	20 578,29€	82 313,16€	61 734,87€	61 734,87€	61 734,87€	20 578,29€	100,00%
			Construções diversas	533 036,85€	399 777,64€	399 777,64€	399 777,64€	133 259,21€	533 036,85€	399 777,64€	399 777,64€	399 777,64€	133 259,21€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>615 350,01€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>153 837,50€</b>	<b>615 350,01€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>461 512,51€</b>	<b>153 837,50€</b>	
CNT-201785	P 48  ASJ-Serpins  AEA	Validado AO	Terrenos	23 530,50€	18 427,50€	18 427,50€	18 427,50€	5 103,00€	23 530,50€	18 427,50€	18 427,50€	18 427,50€	5 103,00€	100,00%
CNT-201789	P 72.2A   ASJ-Serpins_Aditamento1  AEA	Validado AO	Terrenos	181,80€	181,80€	181,80€	181,80€	0,00€	181,80€	181,80€	181,80€	181,80€	0,00€	100,00%



CNT-201791	P 71.4   ASJ-Serpins_Aditamento1   AEA	Validado AO	Terrenos	700,70€	700,70€	700,70€	700,70€	0,00€	700,70€	700,70€	700,70€	700,70€	0,00€	100,00%
CNT-201794	P 1/T2   Coimbra B-Portagem   OT	Validado AO	Terrenos	6 333,08€	6 333,08€	6 333,08€	6 333,08€	0,00€	6 333,08€	6 333,08€	6 333,08€	6 333,08€	0,00€	100,00%
CNT-203863	4º ADICIONAL Nº 11001314 ao Contrato Nº 10000280 "Troço Portagem - Alto de São João - Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adução da Boa Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	4 266,22€	4 266,22€	4 266,22€	4 266,22€	0,00€	4 266,22€	4 266,22€	4 266,22€	4 266,22€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	116 784,82€	116 784,82€	116 784,82€	116 784,82€	0,00€	116 784,82€	116 784,82€	116 784,82€	116 784,82€	0,00€	100,00%
			<b>Total</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>0,00€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>121 051,04€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-203867	2ª APOSTILHA Nº 11001364 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Construções diversas	3 476 289,26€	3 476 289,26€	3 476 289,26€	3 476 289,26€	0,00€	3 476 289,26€	3 476 289,26€	3 476 289,26€	3 476 289,26€	0,00€	100,00%
CNT-204524	P 3   Coimbra B-Portagem   AEA	Validado AO	Terrenos	124 906,25€	124 906,25€	124 906,25€	124 906,25€	0,00€	124 906,25€	124 906,25€	124 906,25€	124 906,25€	0,00€	100,00%
CNT-204525	P 8.1/8.1T   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	5 346,00€	5 346,00€	5 346,00€	5 346,00€	0,00€	5 346,00€	5 346,00€	5 346,00€	5 346,00€	0,00€	100,00%
CNT-204526	P 59.2   ASJ/Serpins   AEA	Rejeitado	Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€						
CNT-204527	P 72.1   ASJ-Serpins   AEA	Validado AO	Terrenos	114,75€	114,75€	114,75€	114,75€	0,00€	114,75€	114,75€	114,75€	114,75€	0,00€	100,00%
CNT-206295	4º ADICIONAL Nº 11001330 AO CONTRATO Nº 10002825 "SMM – TROÇO LINHA DO HOSPITAL, AEMINIUM - HOSPITAL PEDIÁTRICO, INCLUINDO A REMODELAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS"	Validado AO	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	868,98€	868,98€	868,98€	868,98€	0,00€	868,98€	868,98€	868,98€	868,98€	0,00€	100,00%
			Construções diversas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€						
			<b>Total</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>0,00€</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>868,98€</b>	<b>0,00€</b>	
CNT-206338	3ª APOSTILHA Nº 11001413 AO CONTRATO Nº 5010040329 "SISTEMA DE MOBILIDADE DO MONDEGO - ADAPTAÇÃO A UMA SOLUÇÃO BRT - METROBUS, NO TROÇO ALTO DE SÃO JOÃO — SERPINS"	Validado AO	Construções diversas	1 306 286,20€	1 306 286,20€	1 306 286,20€	1 306 286,20€	0,00€	1 306 286,20€	1 306 286,20€	1 306 286,20€	1 306 286,20€	0,00€	100,00%
CNT-207009	Aquisição de equipamentos de deteção para adaptação da Sinalização de Coimbra B e Alfaias	Validado AO	Software Informático	102 290,75€	102 290,75€	102 290,75€	102 290,75€	0,00€	102 290,75€	102 290,75€	102 290,75€	102 290,75€	0,00€	100,00%
<b>Total (excluindo rejeitados)</b>				<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>0,00€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>64 501 163,36€</b>	<b>0,00€</b>	<b>100,00%</b>

Listagem Pedidos de Pagamento

Nº PP	Tipo PP	Estado PP	Data Submissão PP	Montante Total Investimento	Montante Elegível Bruto	Montante Elegível	Montante Não Elegível	Montante Elegível Não Participado	Montante Fundo de Coesão	Taxa de Cofinanciamento	Data Validação	Observações
1	RE	Pago	14/12/2020	429 124,86€	429 124,86€	429 124,86€	0,00€	0,00€	429 124,86€	100,00%	31/12/2020	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
2	RE	Pago	18/12/2020	411 847,82€	411 847,82€	411 847,82€	0,00€	0,00€	411 847,82€	100,00%	29/12/2020	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
3	RE	Pago	30/01/2021	349 903,09€	349 903,09€	349 903,09€	0,00€	0,00€	349 903,09€	100,00%	04/02/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
4	RE	Pago	25/02/2021	325 793,33€	325 793,33€	325 793,33€		0,00€	325 793,33€	100,00%	26/02/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
5	CF	Pago	30/03/2021					0,00€	887 920,31€		31/03/2021	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
6	JA	Validado	22/04/2021	887 920,31€	887 920,31€	887 920,31€	0,00€	0,00€	887 920,31€	100,00%	23/04/2021	Regularização do pedido de pagamento contra fatura n.º 5
7	RE	Pago	29/04/2021	200 420,00€	200 420,00€	200 420,00€		0,00€	200 420,00€	100,00%	26/05/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
8	RE	Pago	28/05/2021	639 029,70€	639 029,70€	639 029,70€	0,00€	0,00€	429 605,96€	67,23%	31/05/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
9	RE	Pago	28/06/2021	648 132,81€	648 132,81€	648 132,81€	0,00€	0,00€	435 725,79€	67,23%	30/06/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
10	RE	Pago	14/07/2021	32 450,00€	32 450,00€	32 450,00€		0,00€	21 815,44€	67,23%	28/07/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
11	RE	Pago	30/07/2021	924 135,88€	924 135,88€	924 135,88€	0,00€	0,00€	621 276,73€	67,23%	31/07/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
12	RE	Pago	23/09/2021	459 596,85€	459 596,85€	459 596,85€		0,00€	308 977,11€	67,23%	24/09/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
13	RE	Pago	30/09/2021	298 025,25€	298 025,25€	298 025,25€	0,00€	0,00€	200 355,98€	67,23%	11/10/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
14	MJ	Pago	02/11/2021						983 613,48€		02/11/2021	Criada automaticamente a abrigo da deliberação Deliberação n.º 34/2020 - Reforço das taxas de cofinanciamento: Reembolso de 100%
15	RE	Pago	11/11/2021	263 381,14€	263 381,14€	263 381,14€	0,00€	0,00€	263 381,14€	100,00%	12/11/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
16	RE	Pago	30/11/2021	311 318,52€	311 318,52€	311 318,52€	0,00€	0,00€	311 318,52€	100,00%	30/11/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
17	RE	Pago	09/12/2021	265 218,67€	265 218,67€	265 218,67€	0,00€	0,00€	265 218,67€	100,00%	15/12/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
18	RE	Pago	29/12/2021	406 856,61€	406 856,61€	406 856,61€		0,00€	406 856,61€	100,00%	30/12/2021	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.

19	RE	Pago	31/01/2022	24 967,55€	24 967,55€	24 967,55€	0,00€	0,00€	16 785,15€	67,23%	03/02/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
20	RE	Pago	28/02/2022	408 405,72€	408 405,72€	408 405,72€		0,00€	274 562,41€	67,23%	23/03/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
21	RE	Pago	24/03/2022	1 580 825,27€	1 580 825,27€	1 580 825,27€	0,00€	0,00€	1 062 754,92€	67,23%	31/03/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
22	RE	Pago	21/04/2022	500 397,34€	500 397,34€	500 397,34€	0,00€	0,00€	336 406,40€	67,23%	25/04/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
23	RE	Pago	19/05/2022	611 133,03€	611 133,03€	611 133,03€	0,00€	0,00€	410 851,63€	67,23%	24/05/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
24	RE	Pago	31/05/2022	315 921,56€	315 921,56€	315 921,56€		0,00€	212 387,29€	67,23%	01/06/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
25	RE	Pago	09/06/2022	154 337,29€	146 620,43€	146 620,43€	7 716,86€	0,00€	98 569,77€	67,23%	29/06/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
26	RE	Pago	29/06/2022	156 518,85€	154 771,37€	154 771,37€	1 747,48€	0,00€	104 049,47€	67,23%	30/06/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
27	CF	Pago	30/06/2022					0,00€	482 858,75€		30/06/2022	Fundamentação O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
28	JA	Validado	15/07/2022	718 242,08€	718 242,08€	718 242,08€	0,00€	0,00€	482 858,75€	67,23%	19/07/2022	Regularização do pedido de pagamento contra fatura n.º 27
29	RE	Pago	26/07/2022	34 459,66€	32 736,68€	32 736,68€	1 722,98€	0,00€	22 008,17€	67,23%	26/07/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
30	RE	Pago	27/07/2022	241 954,16€	241 954,16€	241 954,16€		0,00€	162 660,59€	67,23%	28/07/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
31	RE	Pago	26/08/2022	1 942 650,33€	1 942 650,33€	1 942 650,33€	0,00€	0,00€	1 306 002,15€	67,23%	31/08/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
32	RE	Pago	27/09/2022	689 892,73€	686 317,37€	686 317,37€	3 575,36€	0,00€	461 396,45€	67,23%	28/09/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
33	RE	Pago	27/10/2022	1 148 351,68€	1 148 351,68€	1 148 351,68€	0,00€	0,00€	772 012,21€	67,23%	28/10/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
34	RE	Pago	09/11/2022	273 578,85€	269 840,27€	269 840,27€	3 738,58€	0,00€	181 407,83€	67,23%	14/11/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
35	RE	Pago	29/11/2022	786 102,47€	782 756,03€	782 756,03€	3 346,44€	0,00€	526 230,09€	67,23%	30/11/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
36	RE	Pago	29/11/2022	1 268 146,06€	951 109,49€	951 109,49€	317 036,57€	0,00€	639 410,51€	67,23%	06/12/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
37	RE	Pago	15/12/2022	550 285,50€	545 262,25€	545 262,25€	5 023,25€	0,00€	545 262,25€	100,00%	20/12/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
38	RE	Pago	15/12/2022	1 012 992,29€	759 744,17€	759 744,17€	253 248,12€	0,00€	759 744,17€	100,00%	22/12/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020

39	AT	Pago	15/12/2022						3 446 646,57€		15/12/2022	Reforço das Taxas de cofinanciamento a aplicar aos Pedidos de Pagamento submetidos em 2022 - Aplicação da Deliberação n.º 20/2022 de 9 de dezembro
40	RE	Pago	26/12/2022	573 617,76€	543 043,44€	543 043,44€	30 574,32€	0,00€	543 043,44€	100,00%	29/12/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020
41	CF	Pago	27/12/2022					0,00€	216 119,93€		28/12/2022	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
42	RE	Pago	28/12/2022	735 152,19€	735 152,19€	735 152,19€	0,00€	0,00€	735 152,19€	100,00%	30/12/2022	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso n.º POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
43	JA	Validado	25/01/2023	220 035,25€	216 119,93€	216 119,93€	3 915,32€	0,00€	216 119,93€	100,00%	26/01/2023	Regularização do pedido de pagamento contra fatura n.º 41
44	CF	Pago	31/01/2023					0,00€	115 547,64€		06/02/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
45	JA	Validado	13/02/2023	229 166,20€	171 874,65€	171 874,65€	57 291,55€	0,00€	115 547,64€	67,23%	17/02/2023	Regularização do pedido de pagamento contra fatura n.º 44
46	RE	Pago	13/02/2023	498 000,81€	492 190,39€	492 190,39€	5 810,42€	0,00€	330 889,04€	67,23%	20/02/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso n.º POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
47	RE	Pago	31/03/2023	578 020,30€	517 167,97€	517 167,97€	60 852,33€	0,00€	347 680,93€	67,23%	31/03/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
48	RE	Pago	28/04/2023	1 526 246,80€	1 360 075,37€	1 360 075,37€	166 171,43€	0,00€	914 349,50€	67,23%	19/05/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
49	RE	Pago	26/05/2023	223 788,51€	190 856,46€	190 856,46€	32 932,05€	0,00€	128 308,70€	67,23%	31/05/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
50	RE	Pago	26/05/2023	1 281 791,39€	1 114 713,06€	1 114 713,06€	167 078,33€	0,00€	749 397,68€	67,23%	31/05/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
51	RE	Pago	02/06/2023	862 808,02€	862 808,02€	862 808,02€	0,00€	0,00€	580 047,33€	67,23%	26/06/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
52	RE	Pago	21/06/2023	870 709,03€	681 970,10€	681 970,10€	188 738,93€	0,00€	458 473,87€	67,23%	30/06/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
53	CF	Pago	30/06/2023				0,00€	0,00€	1 087 520,30€		30/06/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
54	RE	Pago	30/06/2023	631 668,37€	630 918,37€	630 918,37€	750,00€	0,00€	424 152,89€	67,23%	27/07/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
55	RE	Pago	30/06/2023	243 077,67€	213 170,00€	213 170,00€	29 907,67€	0,00€	143 309,62€	67,23%	31/07/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
56	CO	Pago	04/07/2023	0,00€	275 133,57€	275 133,57€	-275 133,57€	0,00€	184 966,40€	67,23%	06/07/2023	O presente pedido de pagamento de correção permite validar a despesa anteriormente considerada não elegível nos contratos CNT-134755, CNT-174188, CNT-174251 e CNT-174596, em resultado da aplicação da Cf de 25%, que após análise final deixou de ser aplicada ao contrato.

57	CF	Pago	10/07/2023						0,00€	530 853,11€		19/07/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
58	CF	Pago	11/07/2023				0,00€		0,00€	319 681,51€		18/07/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
59	JA	Validado	12/07/2023	1 623 689,70€	1 617 663,23€	1 617 663,23€	6 026,47€		0,00€	1 087 520,30€	67,23%	13/07/2023	regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 53.
60	JA	Validado	26/07/2023	1 051 811,98€	789 632,67€	789 632,67€	262 179,31€		0,00€	530 853,11€	67,23%	27/07/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 57.
61	CF	Pago	31/07/2023				0,00€		0,00€	286 379,44€		16/08/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
62	CF	Pago	31/07/2023				4 536,58€		0,00€	316 755,72€		16/08/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
63	CF	Pago	03/08/2023						0,00€	19 650,45€		16/08/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junta à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.
64	JA	Validado	08/08/2023	481 807,53€	475 519,43€	475 519,43€	6 288,10€		0,00€	319 681,51€	67,23%	16/08/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 58.
65	JA	Validado	21/08/2023	500 088,18€	425 983,30€	425 983,30€	74 104,88€		0,00€	286 379,44€	67,23%	23/08/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 61.
66	JA	Validado	21/08/2023	475 703,95€	471 167,37€	471 167,37€	4 536,58€		0,00€	316 755,72€	67,23%	23/08/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 62.
67	JA	Validado	21/08/2023	38 972,83€	29 229,62€	29 229,62€	9 743,21€		0,00€	19 650,45€	67,23%	23/08/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 63.
68	RE	Validado	25/08/2023	764 448,29€	583 560,92€	583 560,92€	180 887,37€		0,00€	392 315,49€	67,23%	29/09/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
69	RE	Pago	28/08/2023	2 123 662,23€	1 873 737,39€	1 873 737,39€	249 924,84€		0,00€	1 259 673,46€	67,23%	31/08/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
70	RE	Pago	28/08/2023	329 241,43€	292 814,41€	292 814,41€	36 427,02€		0,00€	196 852,85€	67,23%	21/09/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
71	RE	Validado	12/09/2023	26 296,01€	26 296,01€	26 296,01€	0,00€		0,00€	17 678,24€	67,23%	29/09/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso n.º POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
72	RE	Validado	28/09/2023	1 379 693,60€	1 379 693,60€	1 379 693,60€	0,00€		0,00€	927 538,42€	67,23%	29/09/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
73	RE	Validado	29/09/2023	767 816,82€	614 319,57€	614 319,57€	153 497,25€		0,00€	412 993,87€	67,23%	06/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
74	RE	Validado	02/10/2023	61 997,30€	60 138,80€	60 138,80€	1 858,50€		0,00€	40 430,03€	67,23%	09/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
75	CF	Validado	02/10/2023				295 924,30€		0,00€	596 830,67€		06/10/2023	O pedido de pagamento contra fatura será regularizado junto à autoridade de gestão, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data de pagamento do adiantamento, conforme consta no Guião de Preenchimento do Módulo de Pedidos de Pagamento no Balcão Único.

76	RE	Validado	06/10/2023	503 155,16€	503 155,16€	503 155,16€	0,00€	0,00€	338 260,42€	67,23%	09/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
77	JA	Validado	11/10/2023	1 183 697,19€	887 772,89€	887 772,89€	295 924,30€	0,00€	596 830,67€	67,23%	11/10/2023	Regularização do Pedido de Pagamento contra-fatura nº 75.
78	RE	Pago	11/10/2023	1 940 343,34€	1 676 797,99€	1 676 797,99€	263 545,35€	0,00€	1 127 275,33€	67,23%	12/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
79	RE	Pago	23/10/2023	108 046,49€	108 046,49€	108 046,49€	0,00€	0,00€	72 637,34€	67,23%	30/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
80	ES	Validado	23/10/2023	0,00€	-2 730 512,59€	2 730 512,59€	2 730 512,59€	0,00€	-2 730 512,59€	100,00%	27/10/2023	O presente PP permite aplicar a CF de 25% às despesas do contrato CNT-110568 (Inicial e revisão de preços), validadas.
81	RE	Pago	31/10/2023	871 392,23€	865 047,16€	865 047,16€	6 345,07€	0,00€	581 552,65€	67,23%	31/10/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
82	RE	Pago	02/11/2023	651 007,78€	525 993,34€	525 993,34€	125 014,44€	0,00€	353 614,04€	67,23%	08/11/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
83	RE	Pago	08/11/2023	30 746,08€	25 643,08€	25 643,08€	5 103,00€	0,00€	17 239,29€	67,23%	30/11/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
84	CO	Pago	07/11/2023	0,00€	55 507,78€	55 507,78€	-55 507,78€	0,00€	37 316,69€	67,23%	08/11/2023	O presente pedido de pagamento de correção permite validar a despesa anteriormente considerada não elegível no contrato CNT-174243, em resultado da aplicação da Cf de 25%, que após análise final deixou de ser aplicada ao contrato.
85	RE	Pago	30/11/2023	563 320,68€	498 643,42€	498 643,42€	64 677,26€	0,00€	335 227,28€	67,23%	07/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
86	RE	Pago	30/11/2023	4 101 258,30€	3 597 300,25€	3 597 300,25€	503 958,05€	0,00€	2 418 387,81€	67,23%	07/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
87	RE	Pago	30/11/2023	6 368 933,25€	6 368 933,25€	6 368 933,25€	0,00€	0,00€	4 281 697,23€	67,23%	19/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
88	RE	Pago	10/12/2023	130 367,00€	130 367,00€	130 367,00€	0,00€	0,00€	87 642,94€	67,23%	29/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
89	RE	Pago	16/12/2023	525 896,10€	482 193,53€	482 193,53€	43 702,57€	0,00€	324 168,37€	67,23%	21/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
90	RE	Pago	22/12/2023	3 400 000,00€	2 650 000,00€	2 650 000,00€	750 000,00€	0,00€	1 781 538,16€	67,23%	26/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
91	RE	Validado	29/12/2023	2 545 693,53€	2 322 199,16€	2 322 199,16€	223 494,37€	0,00€	1 561 164,69€	67,23%	31/12/2023	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
92	RE	Validado	29/12/2023	102 290,75€	102 290,75€	102 290,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	18/01/2024	O pedido de pagamento a título de reembolso está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº POSEUR-07-2019-15 de 30-07-2020.
93	CO	Pago	08/01/2024	0,00€	41 905,50€	41 905,50€	-41 905,50€	0,00€	28 172,17€	67,23%	09/01/2024	O presente PP de correção permite registar a despesa anteriormente validada como não elegível em resultado da aplicação da CF de 25%, que em fazer de análise final deixou de ser aplicada ao contrato CNT-192838
94	RE	Validado	12/01/2024	4 040 463,56€	3 992 855,85€	3 992 855,85€	47 607,71€	0,00€	0,00€	0,00%	02/02/2024	O pedido de pagamento a título de saldo final está em conformidade com o previsto na republicação do aviso nº 04/RAIT/2016, no seu ponto 20.

95	CO	Validado	22/01/2024	0,00€	61 095,87€	61 095,87€	-61 095,87€	0,00€	0,00€	0,00%	22/01/2024	O presente PP de correção permite validar a despesa que anteriormente foi considerada como não elegível, no PP68, relativa aos contratos CNT-191844 e CNT-191840, em resultado da aplicação da Cf de 25%, mas que em análise final deixou de constar nos contratos.
96	SA	Validado	27/02/2024	62 922,51€	62 922,51€	62 922,51€	0,00€	0,00€	42 301,45€	67,23%	29/02/2024	O pedido de pagamento a título de saldo final está em conformidade com o previsto no Aviso Convite-POSEUR-07-2019-15.
97	AT	Validado	12/04/2024						5 715 249,62€		17/04/2024	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1407-FC-000060. A presente operação teve topup na validação dos PP's 19 ao 43 no valor de 4.364.044,42€, tendo sido abatido parte (2.794.152,67€). De acordo com a Deliberação nº 13/2024, no seu ponto 1, foi apurado o topup concedido e aumentada a taxa para 85%, resultando num nova valor de FC de 48.916.029,37€. Assim, e por forma a acomodar o novo FC, foi criada uma reprogramada, que gerou duas AT's, uma com FC condicionada no valor de 5.715.249,62€ e outra AT no valor de 1.581.342,14€ de FC não condicionada, apurada pela diferença entre o aprovado de 43.200.779,75€ e o executado de 41.609.437,61€. O presente pedido de pagamento permite validar o FC condicionado proposto de 5.715.249,62€.
98	AT	Validado	12/04/2024						1 591 342,14€		17/04/2024	Gerada automaticamente devido a alteração de taxa de cofinanciamento/fontes de CN relativa a despesa validada com origem na Operação POSEUR-01-1407-FC-000060. A presente operação teve topup na validação dos PP's 19 ao 43 no valor de 4.364.044,42€, tendo sido abatido parte (2.794.152,67€). De acordo com a Deliberação nº 13/2024, no seu ponto 1, foi apurado o topup concedido e aumentada a taxa para 85%, resultando num nova valor de FC de 48.916.029,37€. Assim, e por forma a acomodar o novo FC, foi criada uma reprogramada, que gerou duas AT's, uma com FC condicionada no valor de 5.715.249,62€ e outra AT no valor de 1.581.342,14€ de FC não condicionada, apurada pela diferença entre o aprovado de 43.200.779,75€ e o executado de 41.609.437,61€. O presente pedido de pagamento permite validar o FC não condicionado proposto de 1.581.342,14€.

Listagem Pagamentos

Data Criação Pagamento	Nº AP	Tipo Pagamento	Tipo	Montante Fundo de Coesão	Data Submissão da AP	Data Efetiva Pagamento	Observações
28/12/2020	16618/2020	Reembolso	Não Reembolsável	411 847,82€	29/12/2020	12/01/2021	Criado Automaticamente
31/12/2020	16710/2020	Reembolso	Não Reembolsável	429 124,86€	31/12/2020	12/01/2021	Criado Automaticamente
01/02/2021	17297/2021	Reembolso	Não Reembolsável	349 903,09€	04/02/2021	05/02/2021	Criado Automaticamente
26/02/2021	17619/2021	Reembolso	Não Reembolsável	325 793,33€	26/02/2021	02/03/2021	Criado Automaticamente
31/03/2021	18058/2021	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	887 920,31€	31/03/2021	06/04/2021	Criado Automaticamente
25/05/2021	18969/2021	Reembolso	Não Reembolsável	200 420,00€	26/05/2021	31/05/2021	Criado Automaticamente
31/05/2021	19049/2021	Reembolso	Não Reembolsável	429 605,96€	31/05/2021	08/06/2021	Criado Automaticamente
29/06/2021	19352/2021	Reembolso	Não Reembolsável	435 725,79€	30/06/2021	01/07/2021	Criado Automaticamente
26/07/2021	19560/2021	Reembolso	Não Reembolsável	21 815,44€	28/07/2021	29/07/2021	Criado Automaticamente
30/07/2021	19606/2021	Reembolso	Não Reembolsável	621 276,73€	03/08/2021	06/08/2021	Criado Automaticamente
23/09/2021	20054/2021	Reembolso	Não Reembolsável	308 977,11€	24/09/2021	28/09/2021	Criado Automaticamente
06/10/2021	20208/2021	Reembolso	Não Reembolsável	200 355,98€	12/10/2021	14/10/2021	Criado Automaticamente
02/11/2021	20562/2021	Majoração	Não Reembolsável	983 613,48€	09/11/2021	12/11/2021	Pagamento criado automaticamente ao abrigo da deliberação n.º 3/2021 - Reforço das taxas de cofinanciamento: Reembolso de 100%. Esta majoração abrange as despesas validadas nos pedidos de pagamento nº 8 a 13.
12/11/2021	20736/2021	Reembolso	Não Reembolsável	263 381,14€	15/11/2021	17/11/2021	Criado Automaticamente
30/11/2021	21001/2021	Reembolso	Não Reembolsável	311 318,52€	02/12/2021	03/12/2021	Criado Automaticamente
15/12/2021	21164/2021	Reembolso	Não Reembolsável	265 218,67€	15/12/2021	16/12/2021	Criado Automaticamente
30/12/2021	21629/2021	Reembolso	Não Reembolsável	406 856,61€	30/12/2021	30/12/2021	Criado Automaticamente
01/02/2022	22015/2022	Reembolso	Não Reembolsável	16 785,15€	03/02/2022	07/02/2022	Criado Automaticamente
21/03/2022	22486/2022	Reembolso	Não Reembolsável	274 562,41€	23/03/2022	04/04/2022	Criado Automaticamente
30/03/2022	22638/2022	Reembolso	Não Reembolsável	1 062 754,92€	31/03/2022	04/04/2022	Criado Automaticamente
22/04/2022	22825/2022	Reembolso	Não Reembolsável	336 406,40€	26/04/2022	02/05/2022	Criado Automaticamente
20/05/2022	23090/2022	Reembolso	Não Reembolsável	410 851,63€	25/05/2022	26/05/2022	Criado Automaticamente
01/06/2022	23293/2022	Reembolso	Não Reembolsável	212 387,29€	02/06/2022	22/06/2022	Criado Automaticamente
28/06/2022	23599/2022	Reembolso	Não Reembolsável	98 569,77€	29/06/2022	06/07/2022	Criado Automaticamente
29/06/2022	23634/2022	Reembolso	Não Reembolsável	104 049,47€	30/06/2022	06/07/2022	Criado Automaticamente
30/06/2022	23678/2022	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	482 858,75€	30/06/2022	06/07/2022	Criado Automaticamente
26/07/2022	23965/2022	Reembolso	Não Reembolsável	22 008,17€	27/07/2022	29/07/2022	Criado Automaticamente
28/07/2022	24006/2022	Reembolso	Não Reembolsável	162 660,59€	28/07/2022	02/08/2022	Criado Automaticamente
30/08/2022	24336/2022	Reembolso	Não Reembolsável	1 306 002,15€	31/08/2022	01/09/2022	Criado Automaticamente
27/09/2022	24651/2022	Reembolso	Não Reembolsável	461 396,45€	28/09/2022	03/10/2022	Criado Automaticamente
28/10/2022	25021/2022	Reembolso	Não Reembolsável	772 012,21€	31/10/2022	03/11/2022	Criado Automaticamente
11/11/2022	25252/2022	Reembolso	Não Reembolsável	181 407,83€	15/11/2022	16/11/2022	Criado Automaticamente
30/11/2022	25520/2022	Reembolso	Não Reembolsável	526 230,09€	30/11/2022	07/12/2022	Criado Automaticamente
06/12/2022	25561/2022	Reembolso	Não Reembolsável	639 410,51€	07/12/2022	12/12/2022	Criado Automaticamente
15/12/2022	25766/2022	Ajustamento de Taxas	Não Reembolsável	3 446 646,57€	16/12/2022	21/12/2022	Reforço das Taxas de cofinanciamento a aplicar aos Pedidos de Pagamento submetidos em 2022 - Aplicação da Deliberação n.º 20/2022 de 9 de dezembro
20/12/2022	26233/2022	Reembolso	Não Reembolsável	545 262,25€	20/12/2022	21/12/2022	Criado Automaticamente
22/12/2022	26318/2022	Reembolso	Não Reembolsável	759 744,17€	22/12/2022	23/12/2022	Criado Automaticamente



28/12/2022	26441/2022	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	216 119,93€	28/12/2022	03/01/2023	Criado Automaticamente
28/12/2022	26475/2022	Reembolso	Não Reembolsável	543 043,44€	29/12/2022	03/01/2023	Criado Automaticamente
30/12/2022	26564/2022	Reembolso	Não Reembolsável	735 152,19€	30/12/2022	07/01/2023	Criado Automaticamente
03/02/2023	26867/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	115 547,64€	06/02/2023	09/02/2023	Criado Automaticamente
15/02/2023	26942/2023	Reembolso	Não Reembolsável	330 889,04€	22/02/2023	25/02/2023	Criado Automaticamente
31/03/2023	27347/2023	Reembolso	Não Reembolsável	347 680,93€	31/03/2023	05/04/2023	Criado Automaticamente
17/05/2023	27864/2023	Reembolso	Não Reembolsável	914 349,50€	19/05/2023	23/05/2023	Criado Automaticamente
31/05/2023	28080/2023	Reembolso	Não Reembolsável	128 308,70€	01/06/2023	12/06/2023	Criado Automaticamente
31/05/2023	28078/2023	Reembolso	Não Reembolsável	749 397,68€	01/06/2023	12/06/2023	Criado Automaticamente
23/06/2023	28281/2023	Reembolso	Não Reembolsável	580 047,33€	26/06/2023	27/06/2023	Criado Automaticamente
27/06/2023	28391/2023	Reembolso	Não Reembolsável	458 473,87€	30/06/2023	05/07/2023	Criado Automaticamente
30/06/2023	28410/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	1 087 520,30€	30/06/2023	11/07/2023	Criado Automaticamente
04/07/2023	28418/2023	Correções	Não Reembolsável	184 966,40€	06/07/2023	11/07/2023	Criado Automaticamente
14/07/2023	28507/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	319 681,51€	19/07/2023	22/07/2023	Criado Automaticamente
19/07/2023	28531/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	530 853,11€	20/07/2023	25/07/2023	Criado Automaticamente
27/07/2023	28608/2023	Reembolso	Não Reembolsável	424 152,89€	28/07/2023	02/08/2023	Criado Automaticamente
31/07/2023	28657/2023	Reembolso	Não Reembolsável	143 309,62€	31/07/2023	08/08/2023	Criado Automaticamente
13/08/2023	28760/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	286 379,44€	16/08/2023	21/08/2023	Criado Automaticamente
13/08/2023	28765/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	19 650,45€	16/08/2023	21/08/2023	Criado Automaticamente
14/08/2023	28766/2023	Pagamento Contra-Factura	Não Reembolsável	316 755,72€	16/08/2023	21/08/2023	Criado Automaticamente
30/08/2023	28895/2023	Reembolso	Não Reembolsável	1 259 673,46€	31/08/2023	04/09/2023	Criado Automaticamente
21/09/2023	29036/2023	Reembolso	Não Reembolsável	196 852,85€	21/09/2023	26/09/2023	Criado Automaticamente
12/10/2023	29239/2023	Reembolso	Não Reembolsável	1 122 809,88€	13/10/2023	16/10/2023	Criado Automaticamente
29/10/2023	29373/2023	Reembolso	Não Reembolsável	72 637,34€	30/10/2023	15/11/2023	Criado Automaticamente
31/10/2023	29472/2023	Reembolso	Não Reembolsável	581 552,65€	06/11/2023	17/11/2023	Criado Automaticamente
06/11/2023	29498/2023	Reembolso	Não Reembolsável	353 614,04€	09/11/2023	17/11/2023	Criado Automaticamente
07/11/2023	29501/2023	Correções	Não Reembolsável	37 316,69€	09/11/2023	15/11/2023	Criado Automaticamente
30/11/2023	29789/2023	Reembolso	Não Reembolsável	17 239,29€	30/11/2023	11/12/2023	Criado Automaticamente
06/12/2023	29855/2023	Reembolso	Não Reembolsável	335 227,28€	07/12/2023	11/12/2023	Criado Automaticamente
06/12/2023	29856/2023	Reembolso	Não Reembolsável	2 418 387,81€	07/12/2023	11/12/2023	Criado Automaticamente
19/12/2023	30034/2023	Reembolso	Não Reembolsável	4 281 697,23€	19/12/2023	20/12/2023	Criado Automaticamente
21/12/2023	30090/2023	Reembolso	Não Reembolsável	324 168,37€	21/12/2023	22/12/2023	Criado Automaticamente
26/12/2023	30123/2023	Reembolso	Não Reembolsável	1 781 538,16€	27/12/2023	27/12/2023	Criado Automaticamente
29/12/2023	30200/2023	Reembolso	Não Reembolsável	87 861,50€	31/12/2023	05/01/2024	Criado Automaticamente
20/02/2024	30713/2024	Estorno	Não Reembolsável	-218,56€	17/06/2024	11/06/2024	Para poder validar este valor pago a mais de 218,56€ no PP88, foi necessário associar a um outro PP, uma vez que o SI não permitia associar a um PP em que tinha sido pago a mais FC face ao FC da despesa.
<b>Total</b>				<b>39 977 799,30€</b>			